

## План мероприятий для обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного доступа к МБОУ «СОШ № 8»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
$\Pi/\Pi$		исполнения	
1.	Составление проектно-сметной	сентябрь-	Трайц В.В.,
	документации	ноябрь 2022	директор
2.	Составление заявки на	ноябрь-	Трайц В.В.,
	выделение денежных средств.	декабрь 2022	директор
	Внесение изменений в ПФХД		
3.	Оформление аукционной	январь-	Трайц В.В.,
	документации, проведение	февраль 2023	директор
	процедур по определению		
	подрядчика для проведения		
	работ		
4.	Выполнение работ	июнь-август	Трайц В.В.,
		2023	директор